
 

 

UCHWAŁA NR 14/III/2015 

KRAJOWEJ RADY POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW 

z dnia 1 października 2015 r. 

w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych  

w Polskim Związku Działkowców 

 

Krajowa Rada PZD działając na postawie § 130 pkt. 13 statutu PZD postanawia, co 

następuje: 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§1 

Niniejsza uchwała określa zasady prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych 

ogrodach działkowych, a w szczególności wskazuje, kto jest inwestorem zadania 

inwestycyjnego lub remontowego, kto sprawuje nadzór nad jego realizacją, w jaki sposób 

należy zaplanować, przygotować, przeprowadzić, sfinansować, a następnie rozliczyć 

zadanie inwestycyjne lub remontowe. 

§2 

Użyte w niniejszej uchwale określenia oznaczają: 

1) zadanie inwestycyjne - zadanie polegające na budowie obiektu budowlanego, a 

także jego odbudowie, rozbudowie i nadbudowie w rozumieniu przepisów Prawa 

budowlanego, 

2) zadanie remontowe - zadanie polegające na wykonywaniu w istniejącym obiekcie 

budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, 

niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie 

wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym, 

3) inwestor - właściwy organ PZD w ROD lub jednostce terenowej, będący 

uczestnikiem procesu budowlanego, do którego należy zorganizowanie procesu 

inwestycyjnego lub remontowego,  

4) wykonawca - osoba fizyczna lub osoba prawna zobowiązana umową z inwestorem 

do wykonania zadania inwestycyjnego lub remontowego w ROD,  

5) system realizacji zadania - trzy rodzaje: gospodarczy (zadanie wykonywane 

wyłącznie pracą własną działkowców), zlecony (zadanie wykonywane wyłącznie 

przez firmę zewnętrzną), mieszany.  

6) właściwy urząd - starostwo powiatowe lub urząd miasta w przypadku miasta na 

prawach powiatu, właściwego na miejsce realizacji zadania inwestycyjnego lub 

remontowego, 



 

 

7) wartość brutto -wartość towaru (usługi) wraz z wszelkimi obciążeniami, w tym 

podatkiem VAT, 

8) prace działkowców na rzecz zadania inwestycyjnego lub remontowego - prace 

umożliwiające działkowcom zwolnienie się w części lub w całości z partycypacji 

finansowej w kosztach zadania, przyjętej w uchwale walnego zebrania członków 

PZD w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego lub remontowego.  

9) partycypacja finansowa działkowców w kosztach zadania - opłata ogrodowa w 

części przeznaczona na inwestycje i remonty infrastruktury ogrodowej, 

przyjmowana w uchwale walnego zebrania członków PZD w sprawie realizacji 

zadania inwestycyjnego lub remontowego. 

10) koszt wykonania zadania inwestycyjnego lub remontowego - koszty budowy, 

odbudowy, rozbudowy, nadbudowy i remontu, a także koszty wykonania 

dokumentacji projektowo-budowlanej, pomiarów, zlecenia nadzoru 

inspektorskiego.  

§3 

Inwestorem zadania inwestycyjnego lub remontowego jest: 

a) prezydium okręgowego zarządu PZD w przypadku: 

- zakładania nowego rodzinnego ogrodu działkowego, 

- odtwarzania przez Związek ogrodu zastępczego. 

b) zarząd ROD w przypadku: 

- odtwarzania części ogrodu, gdy prezydium okręgowego zarządu PZD – w drodze 

uchwały sceduje swoje uprawnienia i obowiązki inwestora na zarząd ROD.  

- w istniejącym rodzinnym ogrodzie działkowym. 

§ 4 

Przygotowanie, realizacja i zakończenie zadania inwestycyjnego lub remontowego w 

ROD powinna odbywać się zgodnie z niniejszą uchwałą, ustawą Prawo budowlane i 

aktami wykonawczymi do tej ustawy.  

§5 

Nadzór nad realizacją inwestycji lub remontów w rodzinnych ogrodach działkowych 

sprawuje prezydium okręgowego zarządu PZD. 

 

Rozdział II 

Planowanie inwestycji i remontów w ROD 

§6 

1. Zakres potrzeb inwestycyjnych i remontowych oraz przewidywany koszt zadania 

określa zarząd ROD i przedstawia stosowny wniosek na walnym zebraniu członków 

PZD. 
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2. Wniosek zarządu ROD, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 

powinien obejmować: 

a) rodzaj zadania inwestycyjnego lub remontowego,  

b) sposób i termin jego wykonania, 

c) przewidywany koszt wykonania wraz z materiałami uzasadniającymi jego 

wysokość (kosztorys), 

d) źródła finansowania zadania inwestycyjnego lub remontowego. 

3. Środki na zadanie inwestycyjne lub remontowe w ROD powinny być 

zabezpieczone w preliminarzu finansowym Funduszu Rozwoju ROD na dany rok. 

§7 

1. Uwzględniając wniosek zarządu ROD w sprawie inwestycji i remontów walne 

zebranie członków PZD podejmuje uchwałę, w której określa: 

a) rodzaj zadania inwestycyjnego lub remontowego,  

b) okres realizacji zadania inwestycyjnego lub remontowego, 

c) partycypację finansową działkowców w kosztach, w tym prace działkowców na 

rzecz zadania inwestycyjnego lub remontowego.  

2. Uchwała, o której mowa w ust. 1 odnosi się wyłącznie do jednego zadania 

inwestycyjnego lub remontowego.  

3. Wzór uchwały, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej 

uchwały.  

§ 8 

1. Zarząd ROD składa do okręgowego zarządu PZD w ciągu 14 dni od daty odbycia 

walnego zebrania: 

a) uchwałę, o której mowa w § 7 uchwały wraz z wnioskiem zarządu ROD w 

sprawie inwestycji i remontów, o którym mowa w § 6 uchwały, 

b) wniosek o włączenie zadania inwestycyjnego lub remontowego do planu 

inwestycji i remontów, o którym mowa w § 9. 

2. Do dokumentów, wymienionych w ust. 1, należy załączyć informację o 

zabezpieczeniu finansowym, określającą w szczególności: 

a) wysokość zgromadzonych środków własnych na realizację zadania 

inwestycyjnego lub remontowego, 

b) możliwości wykonawcze zadania inwestycyjnego lub remontowego 

określonym systemem jego realizacji, 

c) możliwości pozyskania dotacji i pomocy rzeczowej z samorządów lokalnych, 

darowizn oraz funduszy europejskich i krajowych na realizację zadania 

inwestycyjnego lub remontowego. 

 

 



 

 

§ 9 

1. Prezydium okręgowego zarządu PZD na podstawie dokumentów, o których mowa 

w § 8 opracowuje plan inwestycji i remontów i zatwierdza go w drodze uchwały w 

terminie do dnia 15 lipca każdego roku, z możliwością jego późniejszej aktualizacji.  

2. Prezydium okręgowego zarządu PZD zobowiązane jest do sporządzania 

sprawozdawczości w zakresie planu inwestycji i remontów w ROD za dany rok 

kalendarzowy. 

§ 10 

Nie wymagają zastosowania zasad określonych w niniejszym rozdziale: 

a) bieżące konserwacje infrastruktury ogrodowej, 

b) czynności zapobiegające powstaniu znacznej szkody i zapewnieniu bezpieczeństwa, 

wymagające podjęcia uzasadnionych działań w trybie natychmiastowym. 

 

Rozdział III 

Finansowanie inwestycji i remontów w ROD 

§ 11 

1. Zadania inwestycyjne i remontowe w ROD realizowane są przy udziale:  

a) środków własnych ROD, w tym przede wszystkim ze środków 

zgromadzonych na Funduszu Rozwoju ROD, będącego w dyspozycji 

rodzinnego ogrodu działkowego 

b) środków pochodzących z partycypacji finansowej działkowców w kosztach 

zadania uchwalonej przez walne zebranie członków PZD, w tym pracy 

działkowców na rzecz zadania inwestycyjnego lub remontowego 

c) dotacji i pomocy rzeczowej z samorządów lokalnych, darowizn oraz funduszy 

europejskich i krajowych,  

d) dotacji i pożyczek wewnątrzzwiązkowych od organów wyższych PZD. 

2. Małżonkowie posiadający prawo do tej samej działki w ROD opłacają jedną 

opłatę, stanowiącą partycypację finansową w kosztach zadania inwestycyjnego lub 

remontowego. To samo dotyczy prac działkowców na rzecz zadania 

inwestycyjnego lub remontowego. 

3. Prace działkowców na rzecz zadania inwestycyjnego lub remontowego mogą być 

uchwalone, o ile rodzaj zadania inwestycyjnego lub remontowego umożliwia 

wykonanie takich prac. Powinny być wykonywane osobiście, a w przypadku 

niemożliwości wykonania prace osobiście - mogą być wykonane przez 

wskazanego członka rodziny.  

§ 12 

W przypadku odtwarzania przez okręgowy zarząd PZD ogrodu zastępczego za 

zlikwidowany w całości lub w części ogród działkowy, finansowanie zadań 



 

 

inwestycyjnych obciąża Fundusz Rozwoju ROD okręgowego zarządu, zgodnie z 

zasadami przyjętymi przez Prezydium Krajowej Rady PZD w sprawie przeznaczania i 

rozliczania środków finansowych pochodzących z likwidacji i czasowego zajęcia terenu 

ROD. 

§ 13 

Zadania inwestycyjne w nowo zakładanym ROD realizowane są przy udziale: 

a) środków Funduszu Rozwoju ROD, będącego w dyspozycji okręgowego zarządu 

PZD  

b) dotacji i pomocy rzeczowej samorządów lokalnych, darowizn oraz funduszy 

europejskich i krajowych,  

c) dotacji wewnątrzzwiązkowych od organu wyższego PZD. 

 

Rozdział IV 

Przygotowanie inwestycji i remontów w ROD 

§ 14 

1. W przypadku zadania inwestycyjnego lub remontowego wymagającego pozwolenia 

na budowę podstawą do podjęcia prac projektowo-kosztorysowych zadania jest 

uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest 

ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

2. Wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji, określonej w ust. 1, należy do 

obowiązków inwestora. 

3. Po opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej i po uzyskaniu 

wymaganych uzgodnień inwestor składa wniosek o pozwolenie na budowę do 

właściwego urzędu. 

4. Do wniosku inwestor obowiązany jest załączyć dokumenty wymagane przepisami 

art. 33 ust. 2 ustawy Prawo budowlane. 

5. Prace przygotowawcze związane z rozpoczęciem robót określa art. 41 ustawy 

Prawo budowlane.  

6. W przypadku realizacji zadania inwestycyjnego lub remontowego objętego 

obowiązkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnie z przepisami 

ustawy Prawo budowlane, inwestor jest obowiązany zapewnić: objęcie 

kierownictwa budowy lub określonych robót budowlanych oraz nadzór nad 

robotami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej 

specjalności, zgodnie z art. 42 ust 1 ustawy Prawo budowlane. 

§ 15 

1. W przypadku zadania inwestycyjnego lub remontowego niewymagającego 

pozwolenia na budowę, a wymagającego dokonania zgłoszenia zgodnie z art. 30 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1265505:part=a32u4p1:nr=2&full=1


 

 

ust. 1 ustawy Prawo budowlane, podstawą do podjęcia prac jest dokonanie przez 

inwestora zgłoszenia właściwemu urzędowi.  

2. Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót 

budowlanych. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania 

robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. 

3. Do zgłoszenia inwestor obowiązany jest załączyć dokumenty wymagane przepisami 

art. 30 ust. 2 i 3 ustawy Prawo budowlane. 

4. Do wykonywania zadania inwestor może przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od 

dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, 

sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu 

ich rozpoczęcia. 

Rozdział V 

Wybór wykonawcy przy realizacji inwestycji systemem zleconym 

§ 16 

1. W przypadku realizacji zadania inwestycyjnego lub remontowego systemem 

zleconym, którego wartość nie przekracza 50.000 złotych brutto inwestor 

zobowiązany jest do wyboru wykonawcy w drodze zapytania o cenę, zgodnie z 

przyjętymi kryteriami. Z zastrzeżeniem § 19 uchwały.  

2. W trybie zapytania o cenę inwestor kieruje zapytania o cenę do wybranych przez 

siebie oferentów i zaprasza ich do składania ofert. 

3. Wyboru wykonawcy dokonuje inwestor, na podstawie ofert złożonych przez 

minimum dwóch oferentów.  

4. Kryteria wyboru muszą być jednakowe dla wszystkich oferentów. 

5. Przy wyborze wykonawcy należy brać pod uwagę co najmniej następujące kryteria: 

cena, termin wykonania zadania, warunki gwarancji i rękojmi. 

§ 17 

1. W przypadku realizacji zadania inwestycyjnego lub remontowego systemem 

zleconym, przy wartości zadania powyżej 50.000 złotych brutto, wybór wykonawcy 

następuje w trybie przetargu pisemnego, zgodnie z przyjętymi kryteriami. 

2. W trybie przetargu pisemnego inwestor zobowiązany jest do przygotowania 

ogłoszenia o przetargu.  

3. W ogłoszeniu o przetargu należy określić co najmniej: przedmiot zamówienia - w 

tym również przedmiary i warunki techniczne, miejsce i czas realizacji zamówienia 

oraz warunki przetargu. 

4. Ogłoszenie o przetargu powinno być zamieszczone na tablicy ogłoszeń, stronie 

internetowej ( o ile inwestor jest w jej posiadaniu) oraz prasie lokalnej. 

5. Wyboru wykonawcy dokonuje się na podstawie ofert złożonych przez minimum 

dwóch oferentów - porównywalnych i ważnych. 



 

 

6. Oferta jest ważna, jeżeli: 

a) jest kompletna,  

b) została złożona w formie, w miejscu i terminie przewidzianym w ogłoszeniu o 

przetargu, 

c) treść oferty jest zgodna z warunkami zamówienia określonymi w ogłoszeniu o 

przetargu, 

d) została podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, 

e) została złożona przez oferenta, który dla danego przetargu złożył jedną ofertę.  

7. Kryteria wyboru muszą być jednakowe dla wszystkich oferentów. 

8. Przy wyborze wykonawcy należy brać pod uwagę co najmniej następujące kryteria: 

cena, termin wykonania zadania, warunki gwarancji i rękojmi. 

9. Organizator przetargu może zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert, 

w przypadku złożenia takiego zastrzeżenia w ogłoszeniu. 

§ 18 

1. Przetarg pisemny przeprowadza minimum trzyosobowa komisja powołana przez 

inwestora. 

2. W miarę możliwości, komisja przetargowa winna być złożona z działkowców, 

którzy nie wchodzą w skład zarządu i komisji rewizyjnej inwestora.  

3. Z przetargu pisemnego sporządza się protokół, który podlega zatwierdzeniu przez 

inwestora. 

4. Organizator przetargu pisemnego ma obowiązek powiadomienia oferentów o jego 

wyniku lub zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru. 

§ 19 

1. W przypadku realizacji zadania inwestycyjnego lub remontowego systemem zleconym, 

którego wartość nie przekracza 7.000 złotych brutto, inwestor może dokonać wyboru 

wykonawcy w postępowaniu w trybie zamówienia z wolnej ręki.  

2. W trybie zamówienia z wolnej ręki inwestor prowadzi negocjacje tylko z jednym 

wykonawcą, któremu udziela zamówienia.  

3. Zasady określone w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio. 

§ 20 

1. W każdym przypadku realizacji zadania inwestycyjnego lub remontowego systemem 

zleconym musi być zawarta przez inwestora umowa z wykonawcą. 

2. Umowa powinna, co najmniej określać: rodzaj i zakres robót, ich wartość wynikającą 

z ceny złożonej w wybranej ofercie z wyszczególnieniem poszczególnych składników, 

termin rozpoczęcia i zakończenia robót, formę płatności, warunki gwarancji i rękojmi, 

kary umowne.  



 

 

3. W imieniu inwestora umowę podpisują każdorazowo dwie upoważnione osoby, 

zgodnie ze statutem PZD.  

4. Do umów o roboty budowlane zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny 

(art. 647-658). 

§ 21 

Do inwestycji lub remontów finansowanych w całości albo części ze środków 

publicznych zastosowania mają przepisy ustawy prawo zamówień publicznych i aktów 

wykonawczych. 

Rozdział VI 

Rozpoczęcie i realizacja inwestycji i remontów 

§ 22 

Zadania inwestycyjne i remontowe mogą być rozpoczęte w przypadku: 

a) przekazania do okręgowego zarządu PZD uchwały, o której mowa w § 7 wraz z 

wnioskiem zarządu ROD w sprawie inwestycji i remontów, o którym mowa w § 6, 

b) uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub wykonania robót budowlanych, dla 

których realizacji jest ona wymagana bądź dokonania zgłoszenia (i braku sprzeciwu 

właściwego urzędu), jeżeli dokonanie zgłoszenia jest wymagane, zgodnie z 

przepisami Prawo budowlane, 

c) pełnego zabezpieczenia finansowego. 

§ 23 

1. Podczas realizacji zadania inwestycyjnego lub remontowego, inwestor może powołać 

inspektora nadzoru inwestorskiego, którego podstawowym obowiązkiem jest 

reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 

realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

2. Obowiązki i uprawnienia inspektora nadzoru inwestorskiego określa art. 25 i 26 ustawy 

Prawo budowlane. 

§ 24 

1. Każde zadanie inwestycyjne lub remontowe podlega odbiorowi przez komisję 

odbioru zadania. 

2. Komisję odbioru zadania inwestycyjnego lub remontowego i przekazania go do 

eksploatacji zwołuje inwestor. 

3. Z odbioru zadania inwestycyjnego lub remontowego sporządzany jest protokół. 

4. Protokół odbioru zadania inwestycyjnego lub remontowego powinien określać 

rodzaj zadania, zakres robót, jakość ich wykonania, usterki i termin ich usunięcia 

oraz okres gwarancji (przy zadaniach realizowanych systemem zleconym). 



 

 

5. W zależności od systemu realizacji zadania odbiór zadania inwestycyjnego lub 

remontowego powinien nastąpić na podstawie odpowiednich dokumentów, a w 

szczególności: 

a) dokumentacji projektowej powykonawczej z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w trakcie realizacji zadania, 

b) rozliczenia ilościowego i wartościowego zużytych materiałów,  

 (z wyłączeniem zadań inwestycyjnych lub remontowych rozliczanych 

ryczałtowo), 

c) kosztorysu powykonawczego, zgodnego z umową wraz z obmiarem robót, 

d) powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej w przypadku instalacji sieci 

podziemnej, 

e) oświadczenia kierownika budowy lub robót o wykonaniu zadania zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej.  

6. W zależności od systemu realizacji zadania inwestycyjnego lub remontowego w 

komicji odbioru uczestniczą: 

a) przedstawiciele inwestora, 

b) przedstawiciel wykonawcy,  

c) kierownik budowy lub robót.  

§ 25 

Do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane 

pozwolenie na budowę, można przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i 57 ustawy Prawo 

budowlane, po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ 

ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze 

decyzji. 

§ 26 

Od momentu przystąpienia do użytkowania należy dla obiektów budowlanych, 

wymienionych w art. 64 ust.1 ustawy Prawo budowlane założyć i prowadzić książkę 

obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do wpisów dotyczących 

przeprowadzonych badań, kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy. Wpisy 

do książki powinny być dokonywane w dniu zaistnienia okoliczności, dla której jest 

wymagane dokonanie odpowiedniego wpisu, przez upoważnioną osobę. Wpisy obejmują 

m.in. protokoły z okresowych kontroli, o których mowa w art. 62 ustawy Prawo 

budowlane.  

Rozdział VII 

Wycena zakończonych zadań inwestycyjnych lub remontowych 

 

 



 

 

§ 27 

1. Każde zadanie inwestycyjne lub remontowe powinno być ostatecznie wycenione i 

rozliczone finansowo i materiałowo w ciągu jednego miesiąca od daty protokołu 

odbioru zadania.  

2. Wycena zadania inwestycyjnego lub remontowego musi uwzględniać wszystkie 

poniesione koszty. 

3. Wydatkowane w ROD środki za dany rok na realizację inwestycji i remontów 

powinny znaleźć się w sprawozdaniu finansowym Funduszu Rozwoju ROD. 

4. Wycenę i rozliczenie zadania inwestycyjnego lub remontowego dokonuje inwestor 

zadania inwestycyjnego lub remontowego, o którym mowa w § 3 uchwały. 

5. Zarząd ROD przekłada prezydium OZ PZD w terminie do 31 marca każdego roku 

sprawozdanie z wykonania zadania inwestycyjnego lub remontowego 

przedstawiając jego zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany za dany rok wraz z 

informacją, czy zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie czy częściowo.  

§ 28 

Dowody księgowe dotyczące zadania inwestycyjnego lub remontowego muszą spełniać 

wymogi ustawy o rachunkowości oraz zasady stosowane przy opracowywaniu 

dokumentów księgowych zgodnie z Zakładowym Planem Kont PZD. 

§ 29 

1. Zakończone zadanie inwestycyjne lub remontowe podlega wyksięgowaniu z konta 

„inwestycje w toku” pod datą protokolarnego odbioru zadania.  

2. Zadanie inwestycyjne po ostatecznej wycenie podlega wpisowi na majątek 

Związku, jako środek trwały, na podstawie wystawionego dokumentu „OT”. 

3. Dokument „OT” wystawia jednostka organizacyjna PZD, przyjmująca majątek na 

stan jako środek trwały.  

4. Zadanie remontowe po ostatecznej wycenie na podstawie wystawionego dokumentu 

„OT” zwiększa wartość środka trwałego wpisanego na majątek Związku. 

5. Zakończone zadanie inwestycyjne lub remontowe, którego inwestorem było 

prezydium okręgowego zarządu PZD podlega przekazaniu na rzecz ROD jako 

środek trwały, na podstawie wystawionego dokumentu „PT”. 

§ 30 

Zgodnie z ustawą o rachunkowości dokumenty finansowe dotyczące zrealizowanego 

zadania inwestycyjnego lub remontowego powinny być przechowywane przez pięć lat, a 

w przypadku inwestycji wieloletniej przez okres pięciu lat licząc od początku roku 

następnego po roku obrachunkowym, w którym zadanie to zostało zakończone. 

 

 



 

 

Rozdział VIII 

Postanowienia przejściowe i końcowe 

§ 31 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

2. Do zadań inwestycyjno-remontowych w ROD, przyjętych do planu inwestycji i 

remontów okręgowego zarządu PZD, uchwałą właściwego miejscowo prezydium 

okręgowego zarządu PZD - przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, 

zastosowanie mają przepisy Krajowej Rady PZD w sprawie inwestycji i remontów 

w ROD obowiązujące na dzień przyjęcia zadania do planu inwestycji i remontów, z 

wyłączeniem zapisów niezgodnych ze statutem PZD. 

  

  WICEPREZES      PREZES 

 

 

 

 Tadeusz JARZĘBAK    Eugeniusz KONDRACKI 

 

 

Warszawa, dnia 1 października 2015 r.  



 

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 14/III/2015 Krajowej Rady PZD  

z dnia 1 października 2015 r. w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w ROD w PZD 

Pieczęć ROD 

WNIOSEK ZARZĄDU ROD 

IM. ................................................................. 

W ............................................................. 

NA WALNE ZEBRANIE/KONFERENCJĘ DELEGATÓW* CZŁONKÓW PZD  

W DNIU ...................................................... 

 

W SPRAWIE REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO (REMONTOWEGO)* 

 

PN. ................................................................................................................................. 

 

1 )  Charakterystyka obiektu lub robót, zawierająca krótki opis techniczny wraz z istotnymi 

parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2 )  Przewidywany czasokres i termin realizacji:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

3) S ystem realizacji zadania (w odniesieniu do całości lub elementów obiektu)*:  

- gospodarczy, 

- zlecony, 

- mieszany. 

4) Przewidywany koszt zadania w zł: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

5) Przewidywane źródła finansowania: 

- środki własne ROD  ………........................................................................... zł, 

- dotacje jednostek samorządu terytorialnego  .................................... zł, 

- dotacje organów wyższych PZD  ................................................. zł, 

- dotacje z innych źródeł, w tym z funduszy europejskich i krajowych

 ..........................................................................................................................zł, 

- pożyczka z Funduszu Samopomocowego PZD  ...……………………...zł, 

- środki z partycypacji finansowej działkowców ………………………..…....zł, 

  w tym, wartość prac działkowców na rzecz zadania, które mogą być wykonane  

w celu obniżenia/umarzenia partycypacji finansowej działkowców................................................... zł. 

 

W imieniu zarządu ROD 

 

Wiceprezes    Prezes 

 

 

..............................   .............................. 

podpis     podpis 

 

........................... ............................... 

miejscowość  data 

*niepotrzebne skreślić 

 



 

 
Załącznik nr 2 do uchwały nr 14/III/2015 Krajowej Rady PZD  

z dnia 1 października 2015 r. w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w ROD w PZD 

Pieczęć ROD 

UCHWAŁA NR  /20… 

WALNEGO ZEBRANIA (KONFERENCJI DELEGATÓW)*1 CZŁONKÓW PZD  

W ROD IM. ....................................................... W ..................................................... 

Z  D N I A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R .  

 

W SPRAWIE REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO (REMONTOWEGO)* 

 

PN. ................................................................................................................................. 

 

§ 1 

Walne zebranie sprawozdawcze (konferenc ja  delega tów) - cz łonków PZD w ROD im. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  na  podstawie §  64  pkt .  8  statutu PZD 

oraz wniosku zarządu ROD przyj muje  do rea l izacj i  na rok . . . . . . . . . . . . . . . . (na  la ta  . . . . . . . . .  -  

. . . . . . . . . . )* zadanie inwestycyjne (remontowe) pn.  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

§ 2  

Zakres rzeczo wy robót,  przewidywany koszt  ich real izacj i  i  źród ła finansowania oraz sys tem 

real izacj i  (gospodarczy,  zlecony,  mieszany)  okreś la  wniosek zarządu ROD, s tano wiący 

załącznik do uchwały.  

§ 3  

1.  Wysokość par tycypacj i  f inansowej  w ko sztach real izacj i  zadania,  o  którym mowa w §  1,  

przypadającej  na jednego dzia łkowca ustala  s ię  w kwocie :  

zł  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  na rok . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  

z ł  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  na rok . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  

z ł  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  na rok . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  

z ł  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  na rok . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  

2 .  Łączna wysokość par tycypacj i ,  o  której  mowa w ust .  1  wynosi  ……………………zł  

3.  Kwotę (kwoty)* na leży wpłacić  na  rachunek banko wy ROD lub w kasie  ROD w terminie 

( terminach)* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

§ 4  

1.  W ramach par tycypacj i  f inansowej ,  o  której  mowa w § 3 uchwały przyjmuje s ię  prace  

dzia łkowcó w na rzecz zadania .   

2 .  Prace przypadające na  jednego  dz iałko wca  ustala  s ię  rocznie  w i lośc i  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

godzin przy war tośc i  (1  godziny pracy)  ………………...  z ł  co daje  kwotę  

……………..……….zł.  P race te  będą wykonywane w latach . .……….….. -……………. 

3.  Łączna wartość prac,  o  których mo wa w ust .  2  wynosi  ……………………… ...…… zł.   

4 .  W przypadku wykonania pracy przez dz ia łkowca osobiście  lub  przez cz łonka jego 

rodziny łączna  par tycypacja f inansowa,  okreś lona w §  3 ust .  2  ulega obniżeniu/  

umorzeniu o  łączną wartość prac,  o  któ rej  mowa w ust .3 .  Umorzenia/obniżenia 

dokonuje s ię  jednorazowo bądź w okresach rocznych,  jeżel i  wyko nanie  prac  rozp isano 

na la ta .  

 



 

 
§ 5  

Małżonkowie posiadający prawo do tej  samej  dz iałki  op łacają jedną op łatę ,  o  której  mo wa w 

§ 3 oraz mają do nich zastoso wanie ulgi  przewidziane  w § 4  (w pojedynczym wymiarze) .   

§  6  

Real izacja zadania inwestycyjnego (remont o wego)  może być  podję ta  po spe łnieniu przez 

zarząd ROD wymogów formalno -prawnych,  okreś lonych w przepisach ustawy Prawo 

budo wlane i  przep isach związko wych .   

§ 7  

Uchwała wchodzi  w życie z  dniem podjęc ia.  

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI  PRZEWODNICZĄCY  

WALNEGO ZEBRANIA 

UCHWAŁ I WNIOSKÓW    (KONFERENCJI DELEGATÓW) 

 

 

 

.........................................    ......................................... 

podpis      podpis 

 

 

 

 

………………………  ……………… 

miejscowość   data 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

1 Zgodnie ze statutem PZD uchwalę może podjąć walne zebranie (konferencja delegatów) sprawozdawcze lub sprawozdawczo-

wyborcze oraz zgodnie ze statutem PZD nadzwyczajne walne zebranie (konferencja delegatów), o ile zostało zwołane do 

rozpatrzenia tej sprawy.



 

 

 


